Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ляшенко Татьяна Васильевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.12.2023 23:06:13
Уникальный программный ключ:
6f70794d4ae80e71b4eb424a71db89beedf6b85c

Министерство образования и науки Российской Федерации
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Утверждаю:
Ректор _____Т.В.Ляшенко
Приказ № 01/03-18 от 22.03.2018 г.

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Санкт-Петербург
2018

№ п/п	**Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	сроки
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов Согласовать и обозначить с УК (управляющей компанией) места во дворе. Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.	До 01.09.2019
2	Поручни.	До 31.12.2020
3	Доступные санитарно-гигиенические помещения. Оборудовать для инвалидов второй туалет на 1 этаже Ответственный – начальник УМУ Корнилова Е. М.	До 01.09.2019
4	Для выполнения п. 11-13 раздела III и п. 2 раздела IV Закупить тактильно-сенсорный терминал в помещение ПК Ответственный - проректор по УР Перминова С.В. Загрузить в него контент Ответственный – начальник УМУ Корнилова Е. М.	До 01.01.2020 До 01.03.2020
5	Доступные входные группы Оборудовать входные группы ПК и центрального подъезда тактильными кнопками вызова, с выводом на вахтовую службу Ответственный – начальник УМУ Корнилова Е. М. Входная группа - организовать оборудование лестничных маршей аппарелями, установить фиксатор входной двери. Ответственный – начальник УМУ Корнилова Е. М.	До 01.06.2019 До 01.09.2022
6	Закупить и наклеить на лестничные перила по ходу движения направляющие тактильные ленты Ответственный – начальник УМУ Корнилова Е. М.	До 01.01.2019
7	Закупить и наклеить тактильную плитку перед лестницами и на лестничных площадках, а так же тактильную ленту на крайних ступенях Поэтапно: 1 этап (центральная лестница, лестница на 1 этаж) 2 этап (лестница на 2 этаж) Ответственный – начальник УМУ Корнилова Е. М.	 До 01.01.2019 До 01.09.2017
8	Закупить и наклеить на стеклянные двери, а также при входе в помещения тактильные пиктограммы Ответственный – начальник УМУ Корнилова Е. М.	До 01.08.2019

№ п/п	**Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства**	сроки

	РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне Заказать вывеску для входа в ПК с названием и графиком работы института Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.	До 01.06.2019
2	Провести инструктирование и/или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.	До 01.05.2018
3	Назначить работников организации по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.	До 01.04.2019
4	Назначить работников организации для сопровождения инвалидов по территории объекта Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.	До 01.04.2019
5	Заключить договор с сурдопереводчиком, тифлопереводчиком, в случае необходимости. Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.	В случае необходимости
6	Закупить и установить индукционные петли и звукоусиливающей аппаратуры в аудитории 10 Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.	До 01.01.2019
7	Ввести в штатное расписание должность тьютора по работе с инвалидами Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.	До 01.09.2021